

**Raport bieżący nr 75/2019**

**Data sporządzenia: 20.12.2019**

**Skrócona nazwa emitenta:**

POLWAX S.A.

**Podstawa prawna ogólna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Temat raportu:**

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi”

**Treść raportu:**

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Zarządu o niekontynuowaniu inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi („Inwestycja”) oraz o skierowaniu roszczeń w stosunku do Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku („Orlen”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 74/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r., Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do Orlen wezwanie do zapłaty („Wezwanie”) obejmujące następujące kwoty:

- 1) 101.538.000,00 zł (sto jeden milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych) tytułem poniesionej przez Spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty,
- 2) 38.016.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów szesnaście tysięcy złotych) tytułem poniesionej przez Spółkę szkody w postaci utraconych korzyści,

które to szkody powstały w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację Inwestycji, zawartej pomiędzy Spółką a Orlen. W Wezwaniu wyznaczono 14-dniowy termin na dokonanie zapłaty ww. kwot, licząc od dnia otrzymania Wezwania.

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
20.12.2019r.	Leszek Stokłosa	Prezes Zarządu	
20.12.2019r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	