



**Raport bieżący nr 5/2020**

**Data sporządzenia: 25.02.2020**

**Skrócona nazwa emitenta:**

POLWAX S.A.

**Podstawa prawna ogólna:**

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Temat raportu:**

Skierowanie wezwania do zapłaty w stosunku do Orlen Projekt S.A. w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi” – po dokonaniu aktualizacji kalkulacji szkód

**Treść raportu:**

Zarząd Polwax S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód, które powstały w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt S.A. z siedzibą w Płocku („Orlen”) umowy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nr 17/2017/IO na realizację inwestycji zawartej pomiędzy Spółką a Orlen, w dniu dzisiejszym skierował do Orlen wezwanie do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń („Wezwanie”) w terminie do dnia 27.02.2020 r.

O pierwotnym skierowaniu roszczeń w stosunku do Orlen Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zaktualizowane kwoty roszczeń wynoszą:

- 1) 84.345.510,61 zł (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych i 61 groszy) tytułem poniesionej przez Spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty,
- 2) 47.801.352,82 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i 82 grosze) tytułem poniesionej przez Spółkę szkody w postaci utraconych korzyści.

**Podpisy osób reprezentujących spółkę:**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
25.02.2020r.	Leszek Stokłosa	Prezes Zarządu	
25.02.2020r.	Piotr Kosiński	Wiceprezes Zarządu	